

Утверждаю

Заведующий МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»

Колтунова О. А.



**План реализации инновационного проекта
«Экспериментальная апробация и внедрение Комплексной
образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги»
на период с января 2021 года по июль 2023 года**

Цель: апробация и внедрение в практику работы МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги»

№ п/п	Наименование задачи	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ожидаемый конечный результат реализации проекта
ЭТАП 1. Подготовительный (Подготовка дошкольного учреждения к деятельности в новых условиях)				
1.	Поиск направлений реализации инновационного проекта	1. Заседание по организации работы инновационной площадки. 2. Изучение бесплатного комплекта методики	Январь 2021 г	Информация об открытии пилотной площадки Публикация на сайте МДОУ и Управления образования Проект плана работы ИП План-график основных мероприятий
2	Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов с целью обеспечения реализации проекта	1. Создание рабочей группы по разработке и внедрению инновационного проекта	Январь 2021 г.	План работы ИП на период с января 2021 г. по июль 2023 года
3	Обеспечение реализации проекта	Закупка недостающих методических пособий	Январь 2022	Собран полный методический комплект

4	Создание условий для участия в инновационном проекте родителей (законных представителей) и социальных партнёров	1. Заседание творческой группы ИП с целью внесения изменений в планы работы с родителями воспитанников с использованием новых форм взаимодействия» 2. Выбор социальных партнёров обсуждение форм взаимодействия	Февраль 2022 г. Март 2022 г.	1. План работы с родителями на 2022-2023 учебный год с учётом новых форм взаимодействия 2. Договор о сотрудничестве с социальными партнёрами. Планы совместной работы
ЭТАП 2. (Практический. Внедрение и реализация проекта).				
1.	Изучение Программно-методического комплекта для детей раннего возраста	Просмотр подборки вебинаров: «Организация работы пилотных площадок», «Ребёнок раннего возраста в ДОО», «Планирование по программе», «Картотечное планирование»	Март - май 2022 г	Повышение педагогической компетенции педагогов, участвующих в реализации инновационного проекта
2	Привлечение социальных партнёров	Игровые занятия и театрализованная деятельность	Сентябрь 2022 – май 2023	Организационно-методическое сопровождение социальными партнёрами инновационного проекта
3	Участие родителей в жизни группы	Консультации для родителей Родительские собрания по знакомству с Комплексной образовательной программой «Первые шаги» Совместные мероприятия	Сентябрь - 2022 г- май 2023	Вовлечение родителей в воспитательный процесс всестороннего развития личности ребенка
4	Создание картотеки игр: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Игровая деятельность», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»	Оформление картотеки	Май-сентябрь 2022 г	Картотека игр: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Игровая деятельность», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие»

5	Представление опыта работы по внедрению Комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Выступление на МО групп раннего возраста	Май 2022 г	Обобщён первый опыт работы
6	Представление опыта работы по внедрению Комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Открытый показ игровой деятельности по «Физическому развитию», «Речевому развитию», «Познавательному развитию», «Социально-коммуникативному развитию»	Май 2022 г	Конспекты, сценарии и видео файлы мероприятий
7	Промежуточное подведение итогов	Составление отчёта о работе инновационной площадки издательству «Русское слово»	Июнь 2022 г	Отчёт о работе инновационной площадки за 2021-2022 учебный год
8	Подготовка к учебному году 2022-2023	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса	Август 2022 г	План работы интегрированного воспитательно-образовательного процесса групп раннего возраста на 2022-2023 учебный год
9	Представление опыта работы по внедрению Комплексной образовательной программы «Первые шаги»	Семинар уровень ДОУ «Опыт работы воспитателей групп раннего возраста по внедрению программы «Первые шаги»	Сентябрь 2022 г	Повышение педагогической компетенции воспитателей МДОУ
10	Повышение качества условий для реализации проекта	Обновление и расширение предметно-развивающей среды в группах, участвующих в инновационном проекте	Сентябрь-декабрь 2022 г	Развивающая предметно-пространственная среда в группах, участвующих в инновационном проекте соответствует требованиям программы
11	Вовлечение родителей в образовательный процесс	Реализация плана работы с родителями на 2022-2023 уч год.	Сентябрь 2022-май 2023 г	Родители активные участники образовательного процесса
12	Представление опыта работы по	1.Выступление на МО воспитателей групп	Январь-	Обобщён опыт работы

	внедрению Комплексной образовательной программы «Первые шаги»	раннего возраста 2. Открытый показ игровой деятельности, прогулок с детьми раннего возраста уровень ДООУ	май 2023	
ЭТАП 3. (Заключительный. Материалы по результативности реализации проекта)				
1.	Оценка эффективности реализации проекта	Заседание ИП «Подготовка материалов для презентации работы инновационной площадки»	Май 2023г.	1. Слайдовая презентация для представления опыта работы по проекту 2. Подготовка материалов для публикации
2.	Анализ результативности и определение проблем, препятствующих достижению ожидаемого результата	Заседание ИП «Анализ результативности выполнения плана работы ИП»	Май- Июнь 2023 г	Отчёт о результативности работы ИП
3.	Осуществление рефлексии участия в инновационном проекте семей воспитанников МДОУ	Анкетирование родителей	Май 2022г.	Результаты анкетирования родителей